

ЗАМЕСТИТЕЛЮ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
Генерал-полковнику

товарищу ДЕРОВУ И.А.

Постановлением Совета Министров СССР от 25 апреля 1950 года и приказом Министра внутренних дел СССР т. КРУГЛОВА № 0319 от 11 мая с.г. об"ем капитальных вложений по строительству Куйбышевской ГЭС на текущий год установлен в сумме 300 млн.руб., в том числе по строительно-монтажным работам 117 млн.руб.

Фактически за истекшие 4,5 мес. 1950 года строительством освоено только 14 млн.руб., в том числе по строительно-монтажным работам 2 млн.руб.

Таким образом почти весь об"ем капитальных вложений, установленный на текущий год, строительство должно освоить в оставшиеся 7 месяцев, выполнив в этот период следующие работы:

а) построить линию электропередачи 110 кв. протяжением 95 км и линии передачи 6 кв и ниже общей длиной в 40 км;

б) приступить к строительству железной дороги "Кинель-Ставрополь" длиной в 100 км с частичным вводом в эксплуатацию во II квартале 1951 года;

в) построить 510 тыс.кбм жилых, служебных, производственных и складских зданий;

г) начать строительство железной дороги "Сызрань-Отважное" протяжением 99 км;

д) приступить к строительству шоссейной дороги "Куйбышев-Ставрополь" и построить 20 км временных шоссейных дорог;

В дело

е) начать строительство гидротехнического техникума и двух жилых домов для Гидропроекта в г.Куйбышеве.

Выполнение такого объема работ в первый год организации строительства требует большого количества материально-технических ресурсов, которыми Куйбышевгэсстрой не обеспечен.

Строительство не имеет леса и металла, транспортные средства и строительные механизмы имеются в ничтожном количестве.

Наряды на получение леса Куйбышевгэсстрою не выдаются. Не получая леса строительство не имеет возможности вести работы, имеющаяся рабочая сила простаивает. По состоянию на 15 мая с.г. имеется всего пять бортовых машин ЗИС-150 и три лесовоза.

Выделяемые фонды на строительные материалы, транспортные средства, механизмы и оборудование совершенно недостаточны.

В результате изложенного строительство находится в крайне тяжелом положении.

Во избежание срыва выполнения плана работ текущего года и подготовки к работам 1951 года, прошу дать указание начальнику УМТС МВД т.УВАРОВУ и Заместителю начальника Главгидроволгодонстроя МВД т.ЮДИНУ:

а) выдать Куйбышевгэсстрою наряды на лес и обеспечить, согласно приказу Министра от 11 мая с.г., отправку в мае сплавом 25 кубм леса;

б) изыскать возможность выделения Куйбышевгэсстрою во II и III кварталах 1950 года недостающее количество материалов, транспортных средств и оборудования по прилагаемой ведомости.

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ИТЛ и
СТРОИТЕЛЬСТВА КУЙБЫШЕВСКОЙ ГЭС МВД
Генерал-майор

/СЕМЕНОВ/

" 17 " мая 1950 года.

Основание: Ф.Р-18, *см. д.*
г. 14, *см. 1-2.*
Руководитель Управления по делам
архивов мэрии городского округа Тольятти
М.Р. Виноград